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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Старшее поколение»

План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

	1.1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

	1.1.1. Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста

	1.1.1.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.1.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.1.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.1.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.1.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.1.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.1.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.1.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.1.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.1.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.1.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.1.12.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2. Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

	1.1.2.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.2.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.2.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.2.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.2.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.2.12.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

	1.1.3.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.3.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.3.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.3.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.1.3.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.1.3.12.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта


	
	15.12.2024
	Е.А. Аксенова
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.2. Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»

	1.
	Разработка комплексного плана развития гериатрической службы
	01.01.2019


	31.12.2019
	Покровская О.Б.,

начальник управления организации медицинской помощи 
	Утвержденный комплексный план развития гериатрической службы
	РП

	1.1.
	Контрольная точка

Утверждение комплексного плана развития гериатрической службы
	01.08.2019


	31.12.2019
	Покровская О.Б.,

начальник управления организации медицинской помощи
	Постановление Правительства Новосибирской области об утверждении комплексного плана развития гериатрической службы Новосибирской области
	РП

	2.
	Оснащение гериатрических кабинетов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» (сроки реализации контрольные точки подлежат корректировке с учетом включения в Федеральный проект в 2020 году)
	01.01.2020


	31.12.2020
	Покровская О.Б.,

начальник управления организации медицинской помощи

Моор В.В начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций 
	Приказ МЗ РФ от 29.01.2016г №38н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
	РП

	2.1.1.
	Анализ соответствия материально-технического оснащения гериатрических кабинетов согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Определение дефицита (с учетом степени износа оборудования) материально-технического оснащения с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи.


	01.07.2019


	20.07.2019
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Утверждение Перечня медицинского оборудования (далее- Перечень) для переоснащения гериатрических кабинетов.
	РП

	2.1.2.
	Проведение необходимых конкурсных процедур и закупка медицинского оборудования для оснащения гериатрических кабинетов (при условии включения в Федеральный проект в 2019 году)


	01.04.2019


	01.07.2019
	Моор В.В.

начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Объявление аукциона на закупку оборудование на официальном сайте.

Товарные накладные на оборудование
	РП

	2.1.3
	Ввод в эксплуатацию оборудования (за исключением монтируемого)
	01.08.2019
	01.09.2019
	
	
	

	2.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Монтаж и установка монтируемого оборудования. Ввод в эксплуатацию. 
	01.07.2019


	31.12.2019
	
	Утвержденная проектно-сметная документация.

Акт выполненных работ.
	РП

	2.1
	Контрольная точка

Открытие оснащенных оборудованием гериатрических кабинетов
	-
	31.12.2019
	
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	
	Укрепление материально-технической базы госпиталей
	01.01.2019

	31.12.2019

	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	
	РП

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт корпусов


	01.07.2019


	31.12.2019
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Утверждена проектно-сметная документация
	РП

	
	
	
	
	
	
	


	3.1.2
	Контрольная точка

Проведение ремонтных работ Ввод в эксплуатацию.


	01.01.2020
	31.12.2022
	Моор В.В начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Акт приема выполненных работ.


	РП

	4.
	Переоснащение 3 госпиталей ветеранов войн в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия»


	01.01.2019


	31.12.2020
	
	
	РП

	4.1.1.
	Анализ соответствия материально-технического оснащения госпиталей ветеранов войн  согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Определение дефицита (с учетом степени износа оборудования) материально-технического оснащения госпиталей ветеранов войн с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи.


	01.07.2018


	20.07.2018
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Утверждение Перечня медицинского оборудования (далее- Перечень) для переоснащения госпиталей ветеранов войн
	РП

	4.1.2.
	Проведение необходимых конкурсных процедур и закупка медицинского оборудования для переоснащения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», (при условии включения в Федеральный проект в 2019 году)

-капитальный ремонт фасада поликлиники

-гастроинстинальный видеоскоп - 1 шт.

-Моечно-дезинфицирующий автоматический рецессор для гибких эндоскопов-1

- функциональные кровати для стационара - 200 шт. 

- противопролежневые матрасы - 34 шт.

- матрасы с силиконовой пропиткой - 200 шт.

- прикроватные столики – 200 шт.

- прикроватные тумбочки – 200 шт.
	01.04.2019


	31.12.2019
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Объявление аукциона на закупку оборудования на официальном сайте.

Товарные накладные на оборудование
	РП

	4.1.3.
	Ввод в эксплуатацию оборудования (за исключением монтируемого)
	01.08.2019
	01.09.2019 
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	4.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Монтаж и установка монтируемого оборудования. Ввод в эксплуатацию. 
	01.07.2019


	31.12.2019
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Утвержденная проектно-сметная документация.

Акт выполненных работ.
	РП

	4.1.5.
	Контрольная точка

Переоснащен ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи

	-
	31.12.2019
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	4.2.1.
	Проведение необходимых конкурсных процедур и закупка медицинского оборудования для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения НСО «Госпиталь ветеранов войн №3», », (при условии включения в Федеральный проект в 2020 году)

-Рентгеновский аппарат стационарный АРСЦ-02-«Н»-1

-Эндоскопическое оборудование:

-Моечно-дезинфицирующий автоматический рецессор для гибких эндоскопов-1;

-Гастроинстестинальный видеоскоп -1

-Видеоколоноскоп-1

-Вакуумный аспиратор-8 шт

-Персональный компьютер-7 шт.

-принтер-7 шт-

-электрокардиограф многоканальный (6-12 каналов)-2 шт.

-Дефибрилятор-2 шт.

-Аппарат ИВЛ-1 шт.

-Вакуумный аспиратор-6 шт.

-Кровати функциональные -460 шт.

-прикроватные столики-460 шт.

-весы медицинские-4 шт.

-Концентратор кислородный-6 шт.

-Матрас противопролежневый-78 шт.

-Тумбочки прикроватные-460 шт.

-Суточный монитор «Медиком МД-01М» -2 шт.

-Суточный монитор ЭКГ- «Кардиотехника-07-3/12»-2 шт.

-УЗИ сканер в комплекте с четырьмя датчиками JE-1шт.

Беговая дорожка для кардиотренировок-1шт.


	01.04.2020


	01.07.2020
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Объявление аукциона на закупку оборудование на официальном сайте.

Товарные накладные на оборудование
	РП


	4.2.2.
	Ввод в эксплуатацию оборудования (за исключением монтируемого)
	01.08.2020
	01.09.2020 
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	4.2.3.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Монтаж и установка монтируемого оборудования. Ввод в эксплуатацию. 
	01.07.2020


	31.12.2020
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Утвержденная проектно-сметная документация.

Акт выполненных работ.
	РП

	4.2.
	Контрольная точка

Переоснащен ГБУЗ НСО «ГВВ №3» в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия»


	-
	31.12.2020
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	3.3.1
	Проведение необходимых конкурсных процедур и закупка медицинского оборудования для переоснащения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн», (при условии включения в Федеральный проект в 2021 году)

-Персональный компьютер-7 шт.

-принтер-7 шт-

-электрокардиограф-2 шт.

-Аппарат ИВЛ-1 шт.

-Вакуумный аспиратор-6 шт.

-Кровати функциональные -130 шт.

-прикроватные столики-130 шт.-

-Концентратор кислородный-6 шт.

-Матрас противопролежневый-22 шт.

-Тумбочки прикроватные-130 шт.
	01.04.2021


	01.07.2021
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Объявление аукциона на закупку оборудование на официальном сайте.

Товарные накладные на оборудование
	РП

	3.3.2.
	Ввод в эксплуатацию оборудования (за исключением монтируемого)
	01.08.2021
	01.09.2021 
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	3.3.3.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Монтаж и установка монтируемого оборудования. Ввод в эксплуатацию. 
	01.07.2021


	31.12.2021
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Утвержденная проектно-сметная документация.

Акт выполненных работ.
	РП

	3.3.
	Контрольная точка

Переоснащены отделения ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ»
	-
	31.12.2021
	
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	4.
	Оснащение гериатрических кабинетов компьютерным оборудованием и внедрение ЕГИЗ

-2 компьютера

-1 портативный принтер 

-Система защиты и аттестация 1 мобильного АРМ по требованиям информационной безопасности.
	01.01.2019
	01.09.2019
	Ларин С.А. – начальник отдела развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	РП

	4.1
	Контрольная точка

Ввод в эксплуатацию оборудования 
	01.08.2019
	01.09.2019
	Ларин С.А. – начальник отдела развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	РП

	5.
	Организация паллиативной помощи лицам старшего возраста полностью или частично утратившим способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»


	01.01.2021
	31.12.2021
	Покровская О.Б., начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области

Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Внесены изменения в Приказ о маршрутизации пациентов полностью или частично утратившим возможность самостоятельно передвигаться на территории г. Новосибирска и Новосибирской области


	РП

	5.1.1.
	Организация работы отделения паллиативной помощи на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Карасукская центральная районная больница»


	01.01.2021
	31.12.2021
	Покровская О.Б., начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области

Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	внесены изменения в Приказ о маршрутизации пациентов помощи лицам старшего возраста полностью или частично утратившим способность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться на территории г. Новосибирска и Новосибирской области


	РП

	5.1.2.
	Проведение необходимых конкурсных процедур и закупка медицинского оборудования для оснащения отделения паллиативной помощи на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Карасукская ЦРБ» (при условии включения в Федеральный проект в 2021 году)
	01.04.2021
	01.07.2021
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Объявление аукциона на закупку оборудование на официальном сайте.

Товарные накладные на оборудование
	РП

	5.1.3. 
	Ввод в эксплуатацию оборудования (за исключением монтируемого)
	01.08.2021
	01.09.2021
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РП

	5.1.4. 
	Контрольная точка

Разработка проектно-сметной документации. Монтаж и установка монтируемого оборудования. Ввод в эксплуатацию
	01.07.2021
	01.12.2021
	Моор В.В. начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций
	Утвержденная проектно-сметная документация.

Акт выполненных работ.
	РП

	6.
	Разработка и внедрение единого регионального протокола проведения диагностики синдрома старческой астении
	01.01.2019
	31.12.2019
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	РП

	6.1.1
	Внедрение комплексной гериатрической оценки (КГО) в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «Гериатрия»
	01.01.2019
	31.12.2019
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области


	
	РП

	6.1.2
	Определение схем маршрутизации направления пациентов на КГО при отсутствии кабинетов врачей-гериатров в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
	01.01.2019
	31.12.2019
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области


	
	РП

	6.1.3
	Проведение школы гериатров (ежеквартально),  обучающих семинаров с последующим тестированием для специалистов первичного звена здравоохранения по внедрению в практику  тестов («Возраст не помеха», «Встань и иди», «Мини Ког» и др.) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленным синдромом старческой астении (ежегодно)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области


	
	РП

	6.1.4.
	Контрольная точка

Внедрение единого регионального протокола по  проведению алгоритма диагностики синдрома старческой астении
	-
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской 


	В практику внедрено проведение тестов для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленным синдромом старческой астении. Увеличено количество граждан старших возрастов, прошедших тест «Возраст не помеха» в кабинетах и центрах профилактики
	РП

	7.
	Организация наблюдения пациентов с синдромом старческой астении в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в т.ч. организация наблюдения врачами терапевтами участковыми и врачами - гериатрами на дому маломобильных пациентов. Применение методик дистанционного мониторинга
	01.01.2020
	31.12.2020
	Покровская О.Б., начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	РП

	7.1.1.
	Утверждение перечня обследований и консультаций, периодичности осмотров по каждому заболеванию, состоянию, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение у граждан старших возрастов
	01.01.2019
	01.03.2019
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области


	Приказ МЗ РФ от 26.10.2017 №869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп населения», Приказ МЗ НСО
	РП

	7.1.2
	внедрение модели диспансерного наблюдения пациентов с синдромом старческой астении в МИС ЕГИСЗ НСО
	01.01.2019
	31.12.2019
	Ларин С.А. – начальник отдела развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области 
	в электронной медицинской документации внедрен блок «диспансеризация», сведения о диспансерном наблюдении пациентов отражаются в регистре 
	РП

	7.1.3
	Анализ целевых параметров эффективности диспансерного наблюдения в разрезе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ежегодно)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Новосибирской области


	аналитическая справка главного специалиста
	РП

	7.1.4.
	Контрольная точка

Организовано диспансерное наблюдение пациентов с возраст- ассоциированными заболеваниями в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в т.ч. организация наблюдения врачами  терапевтами участковыми и врачами- гериатрами на дому маломобильных пациентов. Применена методика дистанционного мониторинга
	01.01.2019
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области


	Обеспечен 80% охват диспансерным наблюдением больных, с возраст- ассоциированными заболеваниями в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 №869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп населения»
	РП

	8.
	Открытие гериатрических кабинетов 

Комплект оборудования для наглядного обучения

Система наблюдения за температурой воздуха

Манипуляционный столик-1

Холодильник для медикаментов-1

Негатоскоп-1

Измеритель артериального давления, сфигмоманометр-2

Стетофонендоскоп-2

Отоскоп-1

Аудиометр-1

Устройство для усиления звука-1

Лупа ручная-1

Таблица Розенбаума-1

Трость телескопическая-1

Ходунки, ходунки-роллаторы-1

Коляска инвалидная-1

Молоток неврологический-1

Камертон-1

Электрокардиограф многоканальный-1

Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)-1

Весы медицинские-1

Ростомер-1

Спирометр-1

"Тревожная кнопка"-1

Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный-1

Секундомер-1
	01.01.2019
	31.12.2019
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	8.1.1.
	Анализ соответствия материально-технического оснащения согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Определение дефицита (с учетом степени износа оборудования) материально-технического оснащения госпиталей ветеранов войн с точки зрения соответствия порядкам и стандартам
	01.07.2019
	31.12.2021
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	8.1.2.
	Проведение необходимых конкурсных процедур и закупка медицинского оборудования для оснащения гериатрических кабинетов (по мере открытия кабинетов)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	8.1.3.
	Ввод в эксплуатацию оборудования (за исключением монтируемого)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	8.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещения. Ввод в эксплуатацию
	01.01.2019
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	8.1.5.
	Контрольная точка

Открыты гериатрические кабинеты (по мере ввода в эксплуатацию)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	9.
	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции.
	01.01.2019
	31.12.2024
	Канунникова Л.В. – главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области

Куделя Л.М. – главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Новосибирской области,

области
	
	

	9.1
	Не менее 40 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	01.01.2019
	01.12.2019
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	
	

	11.
	Кадровое обеспечение гериатрической службы 
	01.01.2019
	01.01.2024
	Маслаков А.А., начальник управления кадровой политики, государственной гражданской службы и организационно-контрольной службы министерства здравоохранения Новосибирской области, Канунникова Л.В. главный  внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области

Пятибратова А.В., начальник отдела организации медицинской  помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	11.1.1.
	Мониторинг обеспеченности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Гериатрия»
	01.01.2019
	01.04.2019
	Маслаков А.А., начальник управления кадровой политики, государственной гражданской службы и организационно-контрольной службы министерства здравоохранения Новосибирской области, Канунникова Л.В., главный  внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области, 
	
	

	11.1.2.
	Подготовка заявки в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России на профессиональную переподготовку врачей по специальности «Гериатрия» для организации:

первичных гериатрических кабинетов
	01.04.2019
	01.06.2019
	Маслаков А.А., начальник управления кадровой политики, государственной гражданской службы и организационно-контрольной службы министерства здравоохранения Новосибирской области, Канунникова Л.В., главный  внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области,
	
	

	11.1.3.
	Контрольная точка

Заключены договоры на целевую подготовку и профессиональную переподготовку врачей по профилю «Гериатрия» для организации первичных гериатрических кабинетов
	
	01.01.2019
	Маслаков А.А., начальник управления кадровой политики, государственной гражданской службы и организационно-контрольной службы министерства здравоохранения Новосибирской области, Канунникова Л.В., главный  внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области,
	
	

	12
	Не менее 21 процента граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	01.01.2019
	31.12.2019
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	
	

	12.1
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста.
	
	25.02.2020
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	
	

	13.
	Не менее 56,5% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2019
	31.12.2019
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	
	

	14.
	Не менее 40% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	01.01.2019
	31.12.2019
	Покровская О.Б. начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области 
	
	

	14.1
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста
	
	25.02.2020
	Покровская О.Б. начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области
	
	

	15
	Не менее 28,5% процента граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	01.01.2020
	01.12.2020
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	ПК

	16.
	Не менее 60,5% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2020
	31.12.2020
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг постановки на диспансерный учет лиц, старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний
	ПК

	17
	Не менее 80% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	01.01.2020
	31.12.2020
	Мирнистерство здравоохранения НСО
	Мониторинг вакцинации против пневомококковой инфекции
	ПК

	
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста
	
	25.02.2020
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Предоставление отчета в Минздрав России
	

	18
	Не менее 58,8% граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	01.01.2021
	31.12.2021
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	ПК

	19
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста.
	
	25.02.2020
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	РНП

	20
	Не менее 64,7% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2021
	31.12.2021
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг постановки на диспансерный учет лиц, старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний
	

	21
	Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	01.01.2021
	31.12.2021
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг вакцинации против пневомококковой инфекции
	ПК

	
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста
	
	25.02.2021
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Предоставление отчета в минздрав Росии
	РНП

	22
	Не менее 75,9%  граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	01.01.2022
	31.12.2022
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	ПК

	23
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста.
	
	25.02.2022
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	РНП

	24
	Не менее 69,2%  граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2022
	31.12.2022
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг постановки на диспансерный учет лиц, старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний
	

	25
	Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	01.01.2022
	31.12.2022
	Покровская О.Б. начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области
	Мониторинг вакцинации против пневомококковой инфекции
	ПК

	
	Контрольная точка

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 95% гражданам старше трудоспособного возраста 
	
	25.02.2021
	Покровская О.Б. начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области
	Предоставление отчета в минздрав Росии
	РНП

	27
	Не менее 74,1% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2023
	31.12.2023
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг постановки на диспансерный учет лиц, старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний
	

	28
	Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	01.01.2023
	31.12.2023
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг вакцинации против пневомококковой инфекции
	ПК

	29
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста
	
	25.02.2023
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Предоставление отчета в минздрав России
	РНП

	30
	Не менее 90 процента граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	01.01.2024
	31.12.2024
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	ПК

	30.1
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста.
	
	25.02.2024
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	РНП

	31
	Не менее 80% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2024
	31.12.2024
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг постановки на диспансерный учет лиц, старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний
	

	32.
	Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	01.01.2024
	31.12.2024
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Мониторинг вакцинации против пневомококковой инфекции
	ПК

	32.1
	Контрольная точка

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста
	
	25.02.2024
	Фомичева М.Л. директор ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»
	Предоставление отчета в минздрав Росии
	РНП

	1.3. Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности

	
	Результат:

Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию, в 2024 году достигла 55%
	01.01.2019
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет о доле граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, сохранивших способность к самообслуживанию
	

	1.3.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.3.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.3.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.3.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.3.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.3.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.3.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.3.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.3.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.3.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.3.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.3.12.
	Контрольная точка.

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4. Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью  формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности

	
	Результат:

Предпосылки к активному долголетию в 2024 году созданы у 6000 человек
	01.01.2019
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет о количестве граждан пожилого возраста, участвующих в проектах, направленных на укрепление физического и психического здоровья 
	РП

	1.4.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.4.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.4.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.4.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.4.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.4.12.
	Контрольная точка.

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5. Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения

	
	Результат:

Социально-бытовые условия проживания улучшены для 1035 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны;

санаторно-оздоровительного отдых обеспечен для 4425 ветеранов войны и труда;

основам компьютерной грамотности обучено 1600 неработающих граждан пожилого возраста
	01.01.2019
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет о количестве граждан, у которых улучшилось социально- экономическое положение 
	РП

	1.5.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.5.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.5.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.5.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	1.5.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.5.12.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	1.6. Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям

	
	Результат: 

Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2019
	01.12.2019
	О.Р. Потапова 
	Подготовлен отчет
	

	1.6.1
	Мероприятие:

Определены подходы к проведению информационной кампании
	01.01.2019
	01.04.2019
	О.Р. Потапова 
	Сформирована концепция
	РП

	1.6.2.
	Мероприятие:

Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах 
	01.01.2019
	01.12.2019
	О.Р. Потапова 
	Размещена информация о реализации проекта
	РП

	
	Результат: 

Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2020
	01.12.2020
	О.Р. Потапова 
	Подготовлен отчет
	

	1.6.3.
	Мероприятие:

Определены подходы к проведению информационной кампании
	01.01.2020
	01.04.2020
	О.Р. Потапова 
	Сформирована концепция
	РП

	1.6.4.
	Мероприятие:

Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах 
	01.01.2020
	01.12.2020
	О.Р. Потапова 
	Размещена информация о реализации проекта
	РП

	
	Результат: 

Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2021
	01.12.2021
	О.Р. Потапова 
	Подготовлен отчет
	

	1.6.5.
	Мероприятие:

Определены подходы к проведению информационной кампании
	01.01.2021
	01.04.2021
	О.Р. Потапова 
	Сформирована концепция
	РП

	1.6.6.
	Мероприятие:

Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах 
	01.01.2021
	01.12.2021
	О.Р. Потапова 
	Размещена информация о реализации проекта
	РП

	
	Результат: 

Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2022
	01.12.2022
	О.Р. Потапова 
	Подготовлен отчет
	

	1.6.7.
	Мероприятие:

Определены подходы к проведению информационной кампании
	01.01.2022
	01.04.2022
	О.Р. Потапова 
	Сформирована концепция
	РП

	1.6.8.
	Мероприятие:

Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах 
	01.01.2022
	01.12.2022
	О.Р. Потапова 
	Размещена информация о реализации проекта
	РП

	
	Результат: 

Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2023
	01.12.2023
	О.Р. Потапова 
	Подготовлен отчет
	

	1.6.9.
	Мероприятие:

Определены подходы к проведению информационной кампании
	01.01.2023
	01.04.2023
	О.Р. Потапова 
	Сформирована концепция
	РП

	1.6.10.
	Мероприятие:

Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах 
	01.01.2023
	01.12.2023
	О.Р. Потапова 
	Размещена информация о реализации проекта
	РП

	
	Результат: 

Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено 200,0 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2024
	01.12.2024
	О.Р. Потапова 
	Подготовлен отчет
	

	1.6.11.
	Мероприятие:

Определены подходы к проведению информационной кампании
	01.01.2024
	01.04.2024
	О.Р. Потапова 
	Сформирована концепция
	РП

	1.6.12.
	Мероприятие:

Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах 
	01.01.2024
	01.12.2024
	О.Р. Потапова 
	Размещена информация о реализации проекта
	РП

	2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

	2.1. Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому»; обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; мобильными бригадами

	
	Результат:

Количество человек, обеспеченных стационарозамещающими формами социального обслуживания, составило 17665
	01.01.2019
	31.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет о количестве граждан, обеспеченных стационарозамещающими формами социального обслуживания
	

	2.1.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.1.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2. Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб

	
	Результат:

Обучено 1425 специалистов учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
	01.01.2019
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет о количестве специалистов учреждений социального обслуживания населения, прошедших обучение
	

	2.2.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.2.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.2.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.2.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.2.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.2.12.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3. Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад»

	
	Результат: 

Количество граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад», составило 65940 человек 
	01.01.2019
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет о количестве граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад
	

	2.3.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.3.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.3.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.3.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.3.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.3.12.
	Контрольная точка.

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.4. Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода

	
	Результат:

Количество человек, обеспеченных стационарозамещающими формами социального обслуживания в рамках системы долговременного ухода, увеличилось до 18638 в год
	01.01.2020
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет о количестве граждан, обеспеченных стационарозамещающими формами социального обслуживания в рамках системы долговременного ухода
	

	2.4.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.4.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.4.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.4.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.4.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.4.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.4.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.4.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга 
	РП

	2.4.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	2.4.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3. Приведение организаций социального обслуживания населения Новосибирской области в надлежащее состояние и недопущение образования очередей в них

	3.1 Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания

	
	Результат:

Улучшены условия проживания для 4442 граждан пожилого возраста и инвалидов, комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 70 граждан, услуги по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) получили 140 инвалидов
	01.01.2019
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет о количестве граждан, для которых улучшены условия проживания
	

	3.1.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.1.12.
	Контрольная точка.

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2. Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности

	
	Результат:

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности вырастет с 21% в 2019 году до 32% в 2024
	01.01.2019
	31.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет об удельном весе негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
	

	3.2.1.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.2.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2019
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.3.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.4.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2020
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.5.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.6.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2021
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.7.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.8.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2022
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.9.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.07.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.10.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта 
	
	15.12.2023
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.11.
	Контрольная точка. 

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.07.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП

	3.2.12.
	Контрольная точка.

Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта
	
	15.12.2024
	И.А. Гончарик
	Отчет по результатам мониторинга
	РП


	4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста


	4.1.
	Разработан Порядок по финансированию  мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
	01.01.2019
	28.02.2019
	Н.А. Цветкова
	Нормативный правовой акт Правительства Новосибирской области 
	РП

	4.2.
	Разработан и утвержден нормативный правовой акт Правительства Новосибирской области, предусматривающий реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу
	
	28.02.2019 
	Н.А. Цветкова
	Нормативный правовой акт Правительства Новосибирской области 
	РП

	4.3.
	Заключено соглашение Правительства Новосибирской области с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
	
	28.02.2019
	Н.А. Цветкова
	Соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом
	РП

	4.4.
	Проведен социологический опрос с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении
	
	28.02.2019, далее -ежегодно


	Н.А. Цветкова
	Аналитические материалы по результатам опроса
	И.В. Шмидт

	4.5.
	Подготовлен прогноз численности граждан, относящихся к категории предпенсионного возраста
	
	31.01.2019,

далее - ежегодно
	Н.А. Цветкова
	Аналитические материалы
	И.В. Шмидт

	4.6.
	Проведен мониторинг планируемого высвобождения работников предпенсионного возраста в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности персонала
	
	2019-2024 годы

ежемесячно
	Н.А. Цветкова
	Аналитические материалы по результатам мониторинга
	И.В. Шмидт

	4.7.
	Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций;  ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  в 2019 году 
	01.01.2019
	01.07.2019
	Н.А. Цветкова
	Список состава участников мероприятий
	И.В. Шмидт

	4.8. 
	Организована профессиональная ориентация и профилирование   граждан 

предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2019 году
	01.01.2019
	01.07.2019
	Н.А. Цветкова
	Оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 923 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.9.
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 923 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году
	
	31.12.2019
	Н.А. Цветкова
	Прошли обучение не менее 923 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.10.
	Заключено соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
	
	28.02.2020
	Н.А. Цветкова
	Соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом
	И.В. Шмидт

	4.11.
	Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций;  ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  в 2020 году 
	01.01.2020
	01.07.2020
	Н.А. Цветкова
	Список состава участников мероприятий
	И.В. Шмидт

	4.12.
	Организована профессиональная ориентация и профилирование   граждан 

предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2020 году
	01.01.2020
	01.07.2020
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 1846 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.13.
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 1846 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 -2020 годах
	
	31.12.2020
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года прошли обучение не менее 1846 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.14.
	Заключено соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
	
	28.02.2021
	Н.А. Цветкова
	Соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом
	И.В. Шмидт

	4.15.
	Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций;  ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  в 2021 году 
	01.01.2021
	01.07.2021
	Н.А. Цветкова
	Список состава участников мероприятий
	И.В. Шмидт

	4.16.
	Организована профессиональная ориентация и профилирование   граждан 

предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2021 году
	01.01.2021
	01.07.2021
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 2769 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.17.
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 2769 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2021 годах
	
	31.12.2021
	Н.А. Цветкова
	Прошли обучение не менее 2769 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.18.
	Заключено соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
	
	28.02.2022
	Н.А. Цветкова
	Соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом
	И.В. Шмидт

	4.19
	Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций;  ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  в 2022 году 
	01.01.2022
	01.07.2022
	Н.А. Цветкова
	Список состава участников мероприятий
	И.В. Шмидт

	4.20.
	Организована профессиональная ориентация и профилирование   граждан 

предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году
	01.01.2022
	01.07.2022
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 3692 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.21.
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 3692 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2022 годах
	
	31.12.2022
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года прошли обучение не менее 3692 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.22.
	Заключено соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
	
	28.02.2023
	Н.А. Цветкова
	Соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом
	И.В. Шмидт

	4.23.
	Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций;  ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  в 2023 году 
	01.01.2023
	01.07.2023
	Н.А. Цветкова
	Список состава участников мероприятий
	И.В. Шмидт

	4.24.
	Организована профессиональная ориентация и профилирование   граждан 

предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2023 году
	01.01.2023
	01.07.2023
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 4615 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.25.
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 4615 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2023 годах
	
	31.12.2023
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года прошли обучение не менее 4615 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.26.
	Заключено соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
	
	28.02.2024
	Н.А. Цветкова
	Соглашение Правительства Новосибирской области с  Рострудом
	И.В. Шмидт

	4.27.
	Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций;  ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  в 2024 году 
	01.01.2024
	01.07.2024
	Н.А. Цветкова
	Список состава участников мероприятий
	И.В. Шмидт

	4.28.
	Организована профессиональная ориентация и профилирование   граждан 

предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2024 году
	01.01.2024
	01.07.2024
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 5538 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.29.
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 5538 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2024 годах
	
	31.12.2024
	Н.А. Цветкова
	С 2019 года прошли обучение не менее 5538 граждан 

предпенсионного возраста
	И.В. Шмидт

	4.30
	Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в целях  оценки достижения показателей результативности в 2019-2024 годах
	
	20.01.2020,  далее -ежегодно
	Н.А. Цветкова
	Доклад в Минтруд РФ
	И.В. Шмидт


